
OPERATIONS

План запуска на 30 дней: Вершина 108

Операционный слой проекта и пилота

Danila Machine • premium review layer

Этот файл собран в review-слое проекта, чтобы его было удобно читать и оценивать отдельно от внутренней кухни.

План запуска на 30 дней: Вершина 108

Цель

Цель 30-дневного цикла - не "сделать еще материалов", а получить депозиты и понять, какие каналы реально приводят людей.

Неделя 1. Основа и мягкий старт

Фокус:

- финализировать сайт
- собрать PDF/презентацию
- настроить CRM

- подготовить партнерский пакет
- сделать первые ручные касания

Действия:

- проверить `top108.spilplus.ru`
- разослать 20 личных сообщений теплым контактам
- написать 20 потенциальным партнерам
- сделать 5 Telegram-посевов
- провести первые созвоны
- записать главные страхи лидов

Неделя 2. Первые депозиты

Фокус:

- довести теплых людей до созвона
- закрыть возражения
- получить первые депозиты

Действия:

- провести 5-10 созвонов
- отправить презентацию и сайт после каждого созвона
- сделать follow-up через 24-48 часов
- запустить Q&A эфир
- собрать вопросы и обновить FAQ

Неделя 3. Усиление каналов

Фокус:

- понять, какие источники дают теплые лиды
- усилить партнерки
- протестировать микро-блогеров

Действия:

- посчитать лиды/созвоны/депозиты по источникам
- оставить 2-3 рабочих канала
- обновить партнерский текст
- сделать вторую волну посевов
- провести второй Q&A эфир

Неделя 4. Закрытие группы и онбординг

Фокус:

- собрать остаток группы
- перевести депозиты в полную оплату
- подготовить участников

Действия:

- отправить онбординг всем депозитным участникам
- подтвердить визы, страховки, перелеты
- закрыть медицинские и бытовые вопросы
- собрать чат группы
- обновить гунbook тура
- подготовить пост-тур сбор обратной связи

Минимальный дневной ритм

- 10 касаний

- 3 follow-up по теплым людям
- 1 обновление CRM
- 1 публикация или сторис
- 1 маленькое улучшение сайта/FAQ по реальным вопросам

